# Sprint Backlog N° 3

## 1. Liste des fonctionnalités (items)

- Gérer les déplacements (4)

## 2. Liste des tâches

- Réorganiser le code en fonction du diagramme de classes
- Finaliser les collisions
- Spécifications
- Continuer le GDD


## 3. Livrables

Disponibles sur Ametice


## 4. Planification et affection des tâches

| Id | Nom de tâche        | Date de<br>début | Date de fin | Acteur principal                       | Acteur secondaire                     | Etat de la<br>tâche                  |
|----|---------------------|------------------|-------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                     |                  |             | Acteur secondaire pour d'autres tâches | Acteur principal pour d'autres tâches | À faire, en<br>cours, ou<br>terminée |
|    | Réorganiser le code | 20/11/2019       |             | Edouard                                | Billy                                 | En cours                             |
|    | Collisions          | 16/11/2019       |             | Edouard                                |                                       | En cours                             |
|    | Spécifications      | 23/10/2019       |             | Mikhael                                |                                       | En cours                             |
|    | GDD                 | 23/10/2019       |             | Roger                                  |                                       | En cours                             |

#### 5. Diagramme de Gantt prévisionnel



## 6. Diagramme de Gantt réel



#### 7. Commentaires

Cette itération consiste principalement à la réorganisation du code. À la suite d'une mauvaise compréhension de la structure, il a fallu réorganiser le code de façon adaptée. Ainsi, certaines fonctionnalités doivent être ajoutées de nouveau à cette nouvelle structure à savoir : l'affichage de Pacman, ainsi que son déplacement.

Si vous prêtez attention au Sprint backlog initial, il était aussi prévu d'ajouter la gestion des bonus, mais ceci était bien trop ambitieux de notre part, nous reportons donc cette tâche au sprint suivant.